
Информация о реализации инициативного проекта в 2025 году 

 

«Обустройство игровой детской площадки во дворе домов № 24 и № 26 по улице Красноуральской  

города Катав-Ивановска» 
 

                              
 

         

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Общая сумма проекта 

310 395,60 рублей  

 

Объем финансирования: 

ОБ – 301 923,38 рублей 

МБ –  302,22 рублей 

Инициативные платежи –  7 670,0 

рублей 

Трудовое участие – 500 рублей  

 



 
Администрация Катав-Ивановского городского поселения 

______________________________________________________________________________________________________ 
наименование организации (учреждения) реализующий инициативный проект, реквизиты 

Информация о реализации инициативного проекта 
Обустройство игровой детской площадки во дворе домов № 24 и № 26 по улице Красноуральской города Катав-Ивановска 

(наименование инициативного проекта) 

В 2025 году в рамках реализации инициативного проекта «Обустройство игровой детской площадки во дворе домов № 24 и № 26 по 

улице Красноуральской города Катав-Ивановска» на территории Катав-Ивановского городского поселения, расположенного по адресу 

г.Катав-Ивановск, ул.  Красноуральская № 24, № 26, оказаны услуги по установке малых архитектурных форм. 

    В соответствии с заключенным муниципальным контрактом №08693000110250000030001 от 10.03.2025г., №22 от 08.04.2025, были 

оказаны следующие услуги: 

1. Установка МАФ – «Качель-гнездо». 

2. Установка МАФ – «Качалка балансир». 

3. Установка МАФ – «Стенка для рисования». 

4. Установка МАФ – «Диван садово-парковый» в количестве 2 шт. 

5. Установка МАФ – «Урна» в количестве 3 шт. 

6. Установка МАФ – «Диван садово-парковый» в количестве 2 шт. 

 

Информация об использовании денежных средств по источникам финансирования: 

Показатели 

Срок 

реализации 

проекта 

Предусмотрено средств 

на финансирование 

инициативного проекта   

(Ассигнования) 

(рублей) 

Фактическое поступление 

средств на реализации 

инициативного проекта 

(Кассовое исполнение, всего)   

(рублей)  

Остаток неосвоенных 

средств на реализации 

инициативного проекта          

(рублей) 

 

 

Причины отклонения 

реализации проекта  

1 2 3 4 5 6 

Сумма ИП итого: 2025 310 395,60 310 395,60   
в том числе:      
за счет областного бюджета  301 923,38 301 923,38   
за счет местного бюджета   302,22 302,22   
за счет инициативных платежей  7 670,0 7 670,0   
за счет трудового и 

имущественного  участия 
 500,0 500,0   

остаток не использованной 

экономии 
    - - - - - 

 


