


СОГЛАСОВАН Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района, куратор муниципальной составляющей  А.Е.Буренков	УТВЕРЖДЕН Муниципальным проектным офисом Катав-Ивановского муниципального района
--	---

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в Катав-Ивановском муниципальном районе»

1.Основные положения

Наименование регионального проекта	«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в Катав-Ивановском муниципальном районе»
Краткое наименование муниципального проекта	«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в Катав-Ивановском муниципальном районе»
Куратор муниципального проекта	Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи, А.Е. Буренков
Руководитель муниципального проекта	Заместитель начальника Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи – С.Е. Дорофеев
Администратор муниципального проекта	Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды - Л.С.Богачёва
Связь с государственными программами Российской Федерации и Челябинской области	Постановление Правительства Челябинской области от 02.11.2017 г. № 573-П «О государственной программе Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2018-2025 годы
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа «Природоохранных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе» на 2020 - 2022 годы, утвержденная постановлением Администрации Катав - Ивановского муниципального района от 27.01.2020г. №50 (с изменениями от 23.04.2020г. №279)

1. Цель и показатели муниципального проекта

- Цель: 1. Увеличение уровня обустройства контейнерных площадок;
 2. Увеличение уровня обеспеченности муниципальных образований контейнерным сбором ТКО.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год		
			Значение	Дата	2020	2021	2022
1.	Уровень обустройства контейнерных площадок %	Основной	69,7	01.01.2020	84,3	90	95
	Уровень обеспеченности муниципальных образований контейнерным сбором ТКО %		41,35	01.01.2020	52,04	55	60

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1 Решение комплекса вопросов по организации работ по сбору, удалению, обезвреживанию ТКО		
1.1	Уровень обустройства контейнерных площадок	Увеличение уровня обустройства контейнерных площадок
1.2	Уровень обеспеченности муниципальных образований контейнерным сбором ТКО	Увеличение уровня обеспеченности муниципальных образований контейнерным сбором ТКО

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта.

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.руб.)			Всего (тыс.руб.)
		2020	2021	2022	
1.	Федеральный бюджет				
2.	Областной бюджет	1090			1090
3.	Местный бюджет	57,4			57,4

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Катав-Ивановского
муниципального района – начальник
Финансового управления Администрации



С.Л. Чечёткина

С.Л. Чечёткина

5. Участники муниципального проекта

№	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Куратор муниципального проекта	А.Е. Буренков	Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи,	Глава Катав-Ивановского муниципального района	25%
2	Руководитель муниципального проекта	С.Е. Дорофеев	Заместитель начальника Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи	Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи,	25%
3	Администратор муниципального проекта	Л.С. Богачёва	Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды	Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи,	25%

4	Участник муниципального проекта	И.И.Норко	Глава Катав-Ивановского городского поселения	Глава Катав-Ивановского муниципального района	25%
5	Участник муниципального проекта	А.В.Хортов	Заместитель Главы Катав-Ивановского городского поселения	Глава Катав-Ивановского городского поселения	25%
6	Участник муниципального проекта	М.В.Иванов	Старший инженер Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения	Глава Катав-Ивановского городского поселения	25%
В 2020 году будут оборудованы 14 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов по Катав-Ивановскому городскому поселению, дополнительно приобретено 74 контейнера для накопления ТКО, суммарным объемом 55,5 м ³ .					

6. Дополнительная информация

Муниципальный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в Катав-Ивановском муниципальном районе» направлен на мероприятия по созданию и оборудованию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Всего за время проекта будет оборудовано 14 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов по Катав-Ивановскому городскому поселению. А так же приобрести дополнительно 74 контейнеров для накопления ТКО, суммарным объемом 45 м³.

Реализация мероприятий муниципального проекта оказывает влияние на достижение целевых показателей регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в Катав-Ивановском муниципальном районе» и национального проекта «Экология».