


СОГЛАСОВАН

Заместитель Главы

Катав-Ивановского муниципального района,

куратор муниципальной составляющей

2020г.

 А.Е. Буренков

УТВЕРЖДЕН

Муниципальным проектным офисом

Катав-Ивановского муниципального района

2020 г.

(протокол от «02» 10 2020г.)

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Переселение в 2020-2022 гг. граждан из аварийного жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального района»

1.Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Краткое наименование муниципального проекта	«Переселение в 2020-2022 гг. граждан из аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района»
Куратор муниципального проекта	Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи, Буренков Антон Евгеньевич
Руководитель муниципального проекта	Заместитель начальника Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района, Дорофеев Степан Евгеньевич
Администратор	Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей

муниципального проекта	среды Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района, Богачева Лидия Сабирьяновна
Связь с государственными программами Российской Федерации и Челябинской области	Государственной программой Челябинской области «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 29.03.2019г. № 158-П «Об областной адресной программе "Переселение в 2019 - 2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области»
Связь с муниципальной программой	«Переселение в 2020-2022 гг. граждан из аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района»

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год		
			Значение	дата	2020	2021	2022
1.	Расселяемая площадь Расселение из аварийных многоквартирных домов (кв.м., %)	Основной	0	01.05.2020	3211,4 (25,6%)	0	0
2.	Расселение из аварийных многоквартирных домов (человек)	основной	0	01.05.2020	164	0	0

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда		
1.1	Уменьшение жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района	3211,4
1.2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям	Улучшат 164 человека жилищные условия

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта.

№ п/п	источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)			Всего (тыс. руб.)
		2020	2021	2022	2020-2022
1.	Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	105 738,4	Источник не определен	Источник не определен	105 738,4
2.	Областной бюджет	26 434,6			26 434,6
3.	Местный бюджет	132,306			132,306

5. Участники муниципального проекта

№	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель муниципального проекта	Дорофеев С.Е.	Заместитель начальника Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района	Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи, Буренков Антон Евгеньевич	25%
2	Администратор муниципального проекта	Богачева Л.С.	Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района	Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи, Буренков Антон Евгеньевич	25%

В 2020 году будут переселены граждане из жилых помещений, признанных непригодными для проживания - 164 человека; расселение 6 аварийных многоквартирных дома; уменьшение аварийного жилищного фонда на территории Юрюзанского городского поселения, общей площадью 3211,4 кв. метров

6. Дополнительная информация

Муниципальный проект «Переселение в 2020-2022 гг. граждан из аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района» направлен на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Всего за время проекта будут переселены 164 человека из 6 аварийных многоквартирных дома расположенных на территории Юрюзанского городского поселения, тем самым аварийный жилищный фонд уменьшится на 3211,4 кв. метров.

Реализация мероприятий муниципального проекта оказывает влияние на достижение целевых показателей регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Челябинская область)» и национального проекта «Жилье и городская среда».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Переселение в 2020-2022 гг. граждан
из аварийного жилищного фонда
Катав-Ивановского муниципального района»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Конец			
1.	Результат: Переселение 164 человек; расселение 6 аварийных МКД; уменьшение аварийного жилищного фонда на территории Катав-Ивановского городского поселения, общей площадью 3211,4 кв. метров	01.01.2020	31.12.2022	Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник УКХ ТиС, Буренков А.Е.	договора найма на предоставляемые жилые помещения с нанимателями и договора мены с собственниками жилых помещений	Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, Администрация Катав-Ивановского муниципального района в лице
1.1	Мероприятие: Строительство многоквартирного дома на территории Юрюзанского городского поселения.	01.01.2020	31.12.2022	Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник УКХ ТиС, Буренков А.Е.	Договор с застройщиком на долевое участие в строительстве жилья и на приобретение жилых помещений.	Управления коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района.

1.2	Контрольная точка: Снос расселенных аварийных домов		31.12.2022
-----	--	--	------------

Глава Юрюзанского городского поселения, Бобылев Ю.В.	Договор с организацией о сносе дома, выписка с Росреестра о снятия дома с кадастрового учета.	Управления коммунального хозяйства транспорта и связи Катав- Ивановского муниципальног о района
--	--	--