


СОГЛАСОВАН

Заместитель Главы

Катав-Ивановского муниципального района,

куратор муниципальной составляющей

 А.Е. Буренков

2019г.

УТВЕРЖДЕН

Муниципальным проектным офисом

Катав-Ивановского муниципального района

2019 г. « 23 » ____ 12 ____ 2019г.

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Переселение в 2019-2021 годы граждан из жилищного фонда,

Катав-Ивановского муниципального района, признанного непригодным для проживания»

1.Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Краткое наименование муниципального проекта	Переселение в 2019-2021 годы граждан из жилищного фонда, Катав-Ивановского муниципального района, признанного непригодным для проживания
Куратор муниципального проекта	Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи, Буренков Антон Евгеньевич
Руководитель муниципального проекта	Заместитель начальника Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района, Дорофеев Степан Евгеньевич
Администратор муниципального проекта	Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района, Богачева Лидия Сабирьяновна
Связь с государственными	Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным

программами Российской Федерации и Челябинской области	жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014–2020 годы, утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 349-П
Связь с муниципальной программой	Переселение в 2019-2021 годы граждан из жилищного фонда, Катав-Ивановского муниципального района, признанного непригодным для проживания

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год		
			Значение	дата	2019	2020	2021
1.	Расселяемая площадь Расселение из аварийных многоквартирных домов (кв.м., %)	Основной	12 512,34	2020	873,1(7,00 %)	4302,0 (38%)	2240,44(призна ны до 01.01.2017г.), (18%). 2758,5(призна ны аварийными после 01.01.2017г.) (22,00%)
2.	Расселение из аварийных многоквартирных домов (человек)	основной	743	2020	52	318	99 110

3.Задачи и результаты муниципального проекта

№	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда		
1.1	Уменьшение жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района	10174,04
1.2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям	579

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта.

№ п/п	источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)			Всего (тыс.руб.)
		2019	2020	2021	
1.	Федеральный бюджет				
2.	Областной бюджет	23 999, 27	177 079,60	100 000,00	301 078,87
3.	Местный бюджет	1,0	177,257	100,101	278,358

5. Участники муниципального проекта

№	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель муниципального проекта	Дорофеев С.Е.	Заместитель начальника Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района	Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи, Буренков Антон Евгеньевич	25%
2	Администратор муниципального проекта	Богачева Л.С.	Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района	Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи, Буренков Антон Евгеньевич	25%
В 2019 году переселены граждане из жилых помещений, признанных непригодными для проживания - 52 человека; расселен 1 аварийный многоквартирный дом; уменьшение аварийного жилищного фонда на территории Катав-Ивановского городского поселения, общей площадью 938,8 кв. метров					
1	Руководитель муниципального проекта	Дорофеев С.Е.	Заместитель начальника Управления	Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального	25%

			коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района	района – начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи, Буренков Антон Евгеньевич	
2	Администратор муниципального проекта	Богачева Л.С.	Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района	Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи, Буренков Антон Евгеньевич	25%
В 2020 году будут переселены граждане из жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2017г. - 318 человек; расселены 36 аварийных многоквартирных дома; уменьшение аварийного жилищного фонда на территории Юрюзанского городского поселения, общей площадью 4302,00 кв. метров					
1	Руководитель муниципального проекта	Дорофеев С.Е.	Заместитель начальника Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района	Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи, Буренков Антон Евгеньевич	25%

2	Администратор муниципального проекта	Богачева Л.С.	Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав- Ивановского муниципального района	Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи, Буренков Антон Евгеньевич	25%
В 2021 году будут переселены граждане из жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2017г. - 99 человек; расселены 10 аварийных многоквартирных дома; уменьшение аварийного жилищного фонда на территории Юрюзанского городского поселения, общей площадью 2 240,44 кв. метров					
1	Руководитель муниципального проекта	Дорофеев С.Е.	Заместитель начальника Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав- Ивановского муниципального района	Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи, Буренков Антон Евгеньевич	25%
2	Администратор муниципального проекта	Богачева Л.С.	Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды Управления коммунального	Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта	25%

			хозяйства, транспорта и связи Катав- Ивановского муниципального района	и связи, Буренков Антон Евгеньевич	
В 2021 году будут переселены граждане из жилых помещений, признанных непригодными для проживания после 01.01.2017г. - 110 человек; расселены 7 аварийных многоквартирных дома; уменьшение аварийного жилищного фонда на территории Юрюзанского городского поселения, общей площадью 2 758,5 кв. метров					

6. Дополнительная информация

Муниципальный проект «Переселение в 2019-2021 годы граждан из жилищного фонда, Катав-Ивановского муниципального района, признанного непригодным для проживания» направлен на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Всего за время проекта будут переселены 579 человек из 53 аварийных многоквартирных домов расположенных на территории Юрюзанского городского поселения, тем самым аварийный жилищный фонд уменьшится на 10174,04 кв. метров.

Реализация мероприятий муниципального проекта оказывает влияние на достижение целевых показателей регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Челябинская область)» и национального проекта «Жилье и городская среда».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Переселение в 2019-2021 годы
граждан из жилищного фонда,
Катав-Ивановского муниципального района,
признанного непригодным для проживания»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Конец			
1.	Результат: Переселение 579 человек; расселение 53 аварийных МКД; уменьшение аварийного жилищного фонда на территории Катав-Ивановского городского поселения и Юрюзанского городского поселения общей площадью 10174,04 кв. метров	01.01.2020	31.12.2021	Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник УКХ ТиС, Буренков А.Е.	договора найма на предоставляемые жилые помещения с нанимателями и договора мены с собственниками жилых помещений	Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, Администрация Катав-Ивановского муниципального района в лице Управления коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района.
1.1	Мероприятие: Строительство многоквартирного дома на территории Юрюзанского городского поселения.	01.01.2020	31.12.2021	Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник УКХ ТиС, Буренков А.Е.	Договор с застройщиком на долевое участие в строительстве жилья и на приобретение жилых помещений.	

1.2	Контрольная точка: Снос расселенных аварийных домов		31.12.2022
-----	--	--	------------

Главы городских поселений	Договор с организацией о сносе дома, выписка с Росреестра о снятии дома с кадастрового учета.	Управления коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района
---------------------------	---	---