



Правовые основы внесения инициативных проектов и этапы реализации инициативных проектов в Катав-Ивановском муниципальном районе

15 февраля 2021 год



Инициативные проекты в Катав-Ивановском муниципальном районе в 2021 году

Инициативное бюджетирование подразумевает непосредственное участие обычных граждан в управлении публичными финансами

В декабре 2020 года принят Закон Челябинской области №288 «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета»

На 2021 год в рамках инициативного бюджетирования в бюджете муниципального района предусмотрены средства (областного бюджета) в сумме 6,234 млн. рублей на реализацию инициативных проектов



№ п/п	Приоритетные направления реализации инициативных проектов могут быть:
1	Организация благоустройства территории муниципального образования или части территории данного муниципального образования
2	Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, проведения культурных мероприятий
3	Организация обустройства объектов социальной инфраструктуры
4	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
5	Иные направления, связанные с решением вопросов местного значения



Правовые основы реализации закона ЧО №288-ЗО от 22.12.2020г

НПА- решение Собрании депутатов К-И МР:

- ❖ Положения о реализации инициативных проектов в Катав-Ивановском муниципальном районе. (от 28.12.2020г. № 35).
- ❖ Положения о реализации Закона ЧО «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета» (от 28.12.2020г. №36)
- ❖ Порядок назначения и проведения собраний и конференций граждан, по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов (от 08.02.2021г. №48)

НПА -Постановления Администрации К-И МР:

- ❖ Порядок проведения электронного голосования граждан
- ❖ Регламент взаимодействия администрации Катав- Ивановского муниципального района с инициаторами проектов, реализуемых на территории Катав-Ивановского муниципального района, а также с городскими и сельскими поселениями
- ❖ Об установлении периода внесения инициативных проектов и утверждении состава муниципальной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в 2021г.



Этапы реализации инициативного проекта

**I. УСТАНОВЛЕНИЕ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**



II. СОБРАНИЕ ИЛИ КОНФЕРЕНЦИЯ ГРАЖДАН



III. ВНЕСЕНИЕ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА



IV. РАССМОТРЕНИЕ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ



V. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА



VI. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ



VII. КОНТРОЛЬ и VIII. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИП

**I. УСТАНОВЛЕНИЕ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ
КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

Инициатор проекта (ИП)

Заявление в администрацию КИМР (или городского поселения) об определении границ предполагаемой части территории
Срок обращения: до 01.02.2021г.

Документы:
1) краткое описание инициативного проекта;
2) сведения о предполагаемой части территории

**Администрация Катав-Ивановского муниципального района (КИО)
или администрация городского поселения**

Постановление « Об определении границ предполагаемой части территории» или об отказе

Срок рассмотрения ОМС - 5 рабочих дней со дня обращения

Результат: Постановление «Об определении границ предполагаемой части территории» или об отказе / комитет имущественных отношений
Срок направления ответа инициатору проекта: 2 рабочих дня

II СОБРАНИЕ ИЛИ КОНФЕРЕНЦИЯ ГРАЖДАН


Инициатор проекта (ИП)

Заявление в Совет депутатов Катав-Ивановского муниципального района (или поселения) о назначении собрания граждан в срок: до 01.02.2021г.



Необходимые документы к заявлению:

- 1) для инициативной группы граждан - список членов инициативной группы
- 2) для юр. лица - выписка из единого государственного реестра юр. Лиц
- 3) для ИП - выписка из единого государственного реестра ИП
- 4) документы, подтверждающие полномочия представителя инициатора, оформленные в порядке, установленном законодательством РФ (в случае обращения в Совет депутатов К- И МР представителя инициатора)
- 5) согласие субъектов на обработку персональных данных



Совет депутатов Катав-Ивановского муниципального района (или поселения)

Решение Совета депутатов К-И МР: «О созыве собрания» или «об отклонении инициативы созыва собрания граждан»

**Срок рассмотрения -
30 календарных дней
со дня обращения**



**Результат: При условии положительного решения Совета депутатов К-ИМР (поселения) инициаторы проекта проводят собрание граждан с оформлением протокола
В срок: с 19.02 по 23.02.2021г.**

III.ВНЕСЕНИЕ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

Инициатор проекта (ИП)

Заявление о внесении инициативного проекта в администрацию района (поселения)

**Срок обращения:
с 24.02.21г. – 01.03.21г.**



Одновременно с заявлением предоставляются документы:
инициативный проект, а также документы и материалы, входящих в состав проекта (согласно приложениям №2, №3 Решению СД КИМР № 35 от 28.12 .2020г.)



Администрации района / поселения

Размещение информации о внесении инициативного проекта на официальном сайте Катав-Ивановского муниципального района /и поселения (или обнародование)
Срок : 1 рабочих дня со дня внесения ИП

Информирование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» граждан о предоставлении предложений в течении 5 рабочих дней
Срок : 1 рабочих дней со дня внесения ИП



Результат: Информирование граждан на официальном сайте К-И МР

IV РАССМОТРЕНИЕ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Администрации района/ города/ села

Рассматривает проекты и принимает решение (постановление):

- «О допуске к конкурсному отбору инициативных проектов».
- «Об отказе в допуске к конкурсному отбору инициативного проекта».

Срок рассмотрения /
принятия
09.03.2021г.

Документы:

Постановление администрации «О допуске к конкурсному отбору инициативных проектов» и **инициативный проект** направляются в муниципальную конкурсную комиссию

и должны поступить 10 или 11 марта 2021г.

V ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

Муниципальная конкурсная комиссия Катав-Ивановского муниципального района

Инициатору проекта направляет информационное письмо о дате, времени и месте проведения конкурсного отбора в срок 12.03.2021г.

Проведение конкурсного отбора инициативных проектов в срок 16 -22.03.2021г.

Оформление и подписание Протокола членами конкурсной комиссии в срок 17- 23.03.2021г.

Направление протокола в Администрацию поселения в срок 19/25.03.2021г.

Район / поселения

Подготовка и подписание постановления администрации «О поддержке инициативного проекта и продолжении работы над ним» или «об отказе в поддержке инициативного проекта и возврате его инициатору проекта» в срок 26/29.03.2021г.

Направляет документы (постановления), которые должны поступить в срок 30.03.2021г. следующим адресатам:

- 1) инициатору проекта**
- 2) в муниципальную конкурсную комиссию**
- 3) в Финансовое управление администрации Катав-Ивановского муниципального района**

VI РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Администрация Катав-Ивановского муниципального района оформляет и подписывает Соглашение между муниципалитетом и Правительством Челябинской области

Срок : 1 - 15.04.2021г.



Финансовое управление района доводит ассигнования и лимиты в течении 3-4 рабочих дней



Главные распорядители бюджетных средств (заказчики) района /поселения

**План - график
в срок: 1 рабочий
день после доведения
лимитов**

**Объявление
конкурсных процедур
в срок: 1 рабочий день
после размещения
Плана**

**Заключение
контракта
В срок: через 25-30
дней после
размещения аукциона**

**Заключение
контракта
не позднее
15.06.2021г.**



Результат: исполнение контрактов всеми заказчиками

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Контроль в период исполнения контракта и на стадии работ

Заказчики

**Инициаторы
проекта**

**Курирующие
заместители
Главы района и
Главы поселений**

Депутаты

VIII.

Информационное сопровождение реализации инициативных проектов
обеспечивают заказчики, курирующие заместители Главы КИМР,
Главы поселений, СМИ

Срок: с 09.02.2021г. по факту исполнения проекта