

СОГЛАСОВАНО

Руководитель рабочей группы «Обеспечение инфраструктурой и ресурсами инвесторов»

_____ С.В. Шаль
« ____ » _____ 2017 г

УТВЕРЖДАЮ

Глава Катав-Ивановского
муниципального района

_____ Е.Ю. Киршин
« ____ » _____ 2017 г.

Руководитель рабочей подгруппы «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»

_____ В.А. Тупикин
« ____ » _____ 2017 г

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели	Целевая модель «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
Описание ситуации	<p>Мероприятия Дорожной карты направлены на сокращение сроков получения разрешения на строительство.</p> <p>Исходные данные по целевой модели:</p> <ul style="list-style-type: none">- документы территориального планирования и градостроительного зонирования, а также нормативы градостроительного проектирования подготовлены, утверждены и размещены в ФГИС ТП в полном объеме в сроки, установленные градостроительным законодательством;- согласно ч.17 ст.46 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ) подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка осуществляется в течение 30 дней со дня получения заявления о выдаче ГПЗУ (* с 01.07.2017г. вступают в силу изменения в ГрК РФ, согласно которым орган местного самоуправления осуществляет подготовку, регистрацию и выдачу градостроительного плана земельного участка в течение 20 рабочих дней после получения заявления – п.6 ст.57.3 ГрК РФ (Федеральный закон от 03.07.2016г №373-ФЗ);- в настоящее время срок проведения государственной экспертизы 60+30* дней согласно ст.49 ч.7. ГК РФ (* с учетом возможного продления срока прохождения экспертизы по инициативе заявителя согласно ч.7 ст.49 Градостроительного кодекса РФ);- согласно ч.11 ст.51 Градостроительного кодекса РФ выдача разрешения на строительство или отказ в выдаче такого разрешения осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство.

		<p>В Катав-Ивановском муниципальном районе:</p> <p>Срок предоставления муниципальной услуги составляет 20 рабочих дней с момента поступления заявления в Администрацию Катав-Ивановского района согласно административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденного постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 23.09.2014 г. № 1357 (с изменениями, внесенными Постановлениями Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 22.01.2016 г. № 51, от 12.02.2016 г. № 132, от 22.06.2016 г. № 544, от 26.10.2016 г. № 924, от 14.02.2017 г. № 132).</p> <p>Срок предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка» для субъектов инвестиционной деятельности составляет десять рабочих дней с момента поступления заявления в Администрацию района (постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 14.02.2017 г. № 132 «О внесении изменений в административный регламент, утвержденный постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 23.09.2014 г. № 1357).</p> <p>Согласно административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства», утвержденного постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 30.09.2015 г. № 1292 (с изменениями, внесенными Постановлениями Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 12.02.2016 г. № 145, от 22.06.2016 г. № 540, от 18.08.2016 г. № 703, от 28.12.2016 г. № 1137, от 01.02.2017 г. № 85, от 14.02.2017 г. № 133) срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней с момента поступления заявления совместно с полным комплектом необходимых документов в Администрацию Катав-Ивановского района.</p> <p>Срок предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» для субъектов инвестиционной деятельности составляет три рабочих дня с момента поступления заявления совместно с полным комплектом необходимых документов в Администрацию Катав-Ивановского района.</p>							
№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Дата начала	Дата окончания	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателя	Текущее значение показателя	Ответственный	Отчет о проделанной работе
Раздел 1. Территориальное планирование									
1.1.1	Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генеральных планов поселений, генеральных	На основе утверждённого и размещённого в ФГИС ТП генерального плана поселения, городского округа подготовка программы	01.01.2017	31.12.2021	Наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа (утвержденных и размещенных),	Да	Да*	Глава Катав-Ивановского муниципального района Кишин Е.Ю. Заместитель Главы	Программа утверждены и размещены на официальной

	планов городских округов (вариант 2)	комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа			«да/нет»			Катав-Ивановского муниципального района - начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренков А.Е. 8(35147)20234 adm.kat-iv@chel.surnet.ru	сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района
--	--------------------------------------	---	--	--	----------	--	--	---	---

* Постановление Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 01.07.2016 г. № 246 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Катав-Ивановского городского поселения на 2016-2025 годы» <http://www.katavivan.ru/obshchaya-informaciya-6>
Решение Совета депутатов Бедярышского сельского поселения от 04.02.2014 г. № 94 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бедярышского сельского поселения на 2014-2020 годы»
<http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/bedyaryshtransportnayaprogramma2016.pdf>
Решение Совета депутатов Верх-Катавского сельского поселения от 26.12.2013 г. № 88 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верх-Катавского сельского поселения на 2014-2020 годы» <http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/verh-katavkakommunalnayaprogramma..pdf>
Решение Совета депутатов Лесного сельского поселения от 22.09.2016 г. № 29 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесного сельского поселения на 2016-2025 годы»
<http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/kompleksnoerazvitiesistemkommunalnoyinfrastruktury.pdf>
Решение Совета депутатов Месединского сельского поселения от 06.02.2014 г. № 102 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Месединского сельского поселения на 2014-2020 годы»
<http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/mesedaprogrammakom.infrastruktury.pdf>
Решение Совета депутатов Орловского сельского поселения от 31.01.2014 г. № 117 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Орловского сельского поселения на 2014-2020 годы»
<http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/orlovkakommunalnayaprogramma.pdf>
Решение Совета депутатов Серпиевского сельского поселения от 18.10.2016 г. № 31 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Серпиевского сельского поселения на 2016-2025 годы»

<http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/serpievka Kommunalnaya programma.pdf>

Решение Совета депутатов Тюлюкского сельского поселения от 20.12.2013 г. № 111а «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тюлюкского сельского поселения на 2014-2020 годы»

<http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/resh.no38.pdf>

Постановление администрации Юрюзанского городского поселения от 26.05.2015 г. № 150 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юрюзанского городского поселения на 2015-2017 годы»

1.1.1.1			01.01.2017	31.12.2017	Наличие утвержденной и размещенной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, «да/нет»	Да	Да*	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киришин Е.Ю. Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района - начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренков А.Е. 8(35147)2	Программы утверждены и размещены на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района
---------	--	--	------------	------------	---	----	-----	---	---

								0234 adm.kat-iv@chel.surnet.ru	
<p>* Постановление Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 23.06.2016 г. № 224/1 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Катав-Ивановского городского поселения на 2016-2025 годы» http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/programma.pdf</p> <p>Решение Совета депутатов Бедярышского сельского поселения от 16.09.2016 г. № 26 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бедярышского сельского поселения на 2016-2025 годы» http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/bedyaryshtransportnayaprogramma2016.pdf</p> <p>Решение Совета депутатов Верх-Катавского сельского поселения от 31.08.2016 г. № 16 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Верх-Катавского сельского поселения на 2016-2025 годы» http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/programmytransportsoc..pdf</p> <p>Решение Совета депутатов Лесного сельского поселения от 31.08.2016 г. № 27 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Лесного сельского поселения на 2016-2025 годы» http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/kompleksnayaprogrammatransportnoyinfrastruktury.pdf</p> <p>Решение Совета депутатов Месединского сельского поселения от 12.09.2016 г. № 26 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Месединского сельского поселения на 2016-2025 годы» http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/reshenieno26obutverzhdenniiprogrammytransportnoyot.pdf</p> <p>Решение Совета депутатов Орловского сельского поселения от 31.08.2016 г. № 28 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Орловского сельского поселения на 2016-2025 годы» http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/programmakimr.pdf</p> <p>Решение Совета депутатов Серпиевского сельского поселения от 22.08.2016 г. № 22 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Серпиевского сельского поселения на 2016-2025 годы» http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/transportnayaprogrammaseprievka.pdf</p> <p>Решение Совета депутатов Тюлюкского сельского поселения от 19.09.2016 г. № 39 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тюлюкского сельского поселения на 2016-2025 годы» http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/kompleksnayaprogrammatransportnoyinfrastruktury_0.pdf</p> <p>Распоряжение администрации Юрюзанского городского поселения от 04.08.2016 г. № 121 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Юрюзанского городского поселения на 2016-2023 годы»</p>									
1.1.1.2			01.01.2017	31.12.2017	Наличие утвержденной и размещенной программы комплексного развития социальной инфраструктуры	Да	Да*	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киришин	Программы утверждены и размещены на официальном сайте

					поселения, городского округа, «да/нет»			Е.Ю. Заместитель Главы Катав- Ивановск ого муниципа льного района - начальни к Управлен ия коммунал ьного хозяйства , транспорт а и связи Буренков А.Е. 8(35147)2 0234 adm.kat-iv@chel.surnet.ru	Админист рации Катав- Ивановск ого муниципа льного района
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* Постановление Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 31.03.2016 г. № 66/1 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Катав-Ивановского городского поселения на 2016-2025 годы»
<http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/modernizaciyaobektovzhkhna2014-2016gg.na28.12.2015.pdf>
Решение Совета депутатов Бедярышского сельского поселения от 14.10.2016 г. № 28 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Бедярышского сельского поселения на 2016-2025 годы»
<http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/bedyaryshsocialnayaprogramma.pdf>
Решение Совета депутатов Верх-Катавского сельского поселения от 31.08.2016 г. № 17 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Верх-Катавского сельского поселения на 2016-2025 годы»
[ССЫЛКА](#)
Решение Совета депутатов Лесного сельского поселения от 13.09.2016 г. № 28 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Лесного сельского поселения на 2016-2025 годы»

<http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/lesnoe-socialnayaprogramma.pdf>

Решение Совета депутатов Месединского сельского поселения от 13.10.2016 г. № 28 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Месединского сельского поселения на 2016-2025 годы»

<http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/reshenieno28ot13.10.pdf>

Решение Совета депутатов Орловского сельского поселения от 22.09.2016 г. № 30 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Орловского сельского поселения на 2016-2025 годы»

<http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/orlovskoeselskoeposeniesocialnayaprogramma.pdf>

Решение Совета депутатов Серпиевского сельского поселения от 18.10.2016 г. № 31 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Серпиевского сельского поселения на 2016-2025 годы»

<http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/socialnayaprogrammaserpievskoesp.pdf>

Решение Совета депутатов Тюлюкского сельского поселения от 19.09.2016 г. № 37 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Тюлюкского сельского поселения на 2016-2025 годы»

<http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/tyulyuksocialnayaprogramma-obrazec.pdf>

Распоряжение администрации Юрюзанского городского поселения от 04.08.2016 г. № 121 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Юрюзанского городского поселения на 2016-2023 годы»

1.1.1.3		Размещение в ФГИС ТП утверждённых в установленном законом порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития	01.01.2017	31.12.2021	Наличие в ФГИС ТП программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа,	Да	Да http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGIS_TestPageFGIS.aspx	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киришин Е.Ю. Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района - начальник Управления	Программы размещены в ФГИС ТП
---------	--	---	------------	------------	---	----	---	--	-------------------------------

		социальной инфраструктуры поселения, городского округа						коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренков А.Е. 8(35147)20234 adm.kat-iv@chel.surnet.ru Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района Косатухина Т.Г. 8(35147)21709 arch@katavivan.ru	
			01.01.2017	31.12.2021	Наличие в ФГИС ТП программ комплексного развития транспортной	Да	Да http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Str	Глава Катав-Ивановского муниципального	Программы размещены в ФГИС ТП

					инфраструктуры поселения, городского округа,		ategis.FGIS TestPageF GIS.aspx	льного района Киршин Е.Ю. Заместитель Главы Катав- Ивановск ого муниципального района - начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренков А.Е. 8(35147)2 0234 adm.kat-iv@chel.surnet.ru Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Катав-
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--

								Ивановского муниципального района Косатухина Т.Г. 8(35147)21709 arch@katavivan.ru	
			01.01.2017	31.12.2021	Наличие в ФГИС ТП программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа, «да/нет»	Да	Да http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx	Глава Катав-Ивановского муниципального района Кишин Е.Ю. Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района - начальник Управления коммунального хозяйства, транспорт	Программы размещены в ФГИС ТП

								<p>а и связи Буренков А.Е. 8(35147)2 0234 adm.kat-iv@chel.surnet.ru Начальни к отдела архитекту ры и градостро ительства Админист рации Катав- Ивановск ого муниципа льного района</p> <p>Косатухина Т.Г. 8(35147)2 1709 arch@kativan.ru</p>	
1.1.2	Подготовка, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования	Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения,	01.01.2017	01.01.2017	Наличие и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования, да/нет	Да	Да* http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGIS/TestPageFGIS.aspx	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.	Местные нормативы градостроительного проектирования размещены в

		<p>определенными законодательством Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для учета в генеральных планах поселений, генеральных планах городских округов</p>						<p>Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района - начальник управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренков А.Е. 8(35147)2 0234 adm.kat-iv@chel.surnet.ru Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального</p>	ФГИС ТП
--	--	---	--	--	--	--	--	--	---------

								района Косатухина Т.Г. 8(35147)2 1709 arch@kata vivan.ru	
<p>* Решение Собрании депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 17.12.2014 г. № 745 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Катав-Ивановского муниципального района» Решение Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 25.11.2014 г. № 71 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Катав-Ивановского городского поселения» Решение Совета депутатов Бедряшского сельского поселения от 28.11.2014 г. № 111 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Бедряшского сельского поселения» Решение Совета депутатов Верх-Катавского сельского поселения от 28.11.2014 г. № 102 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Верх-Катавского сельского поселения» Решение Совета депутатов Лесного сельского поселения от 25.11.2014 г. № 126 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Лесного сельского поселения» Решение Совета депутатов Месединского сельского поселения от 28.11.2014 г. № 118 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Месединского сельского поселения» Решение Совета депутатов Орловского сельского поселения от 28.11.2014 г. № 133 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Орловского сельского поселения» Решение Совета депутатов Серпиевского сельского поселения от 28.11.2014 г. № 117 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Серпиевского сельского поселения» Решение Совета депутатов Тюлюкского сельского поселения от 27.11.2014 г. № 129 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Тюлюкского сельского поселения» Решение Совета депутатов Юрюзанского городского поселения от 24.12.2014 г. № 327 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Юрюзанского городского поселения»</p>									
1.1.3	Обеспечение согласованности процесса планирования социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района	Подготовка, согласование и утверждение стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального	01.01.2017	31.12.2021	Наличие стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района и плана по ее реализации, да/нет	Да	Да*	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киришин Е.Ю.	

		района и плана по ее реализации							
<p>* Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 28.12.2016 г. № 155 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года» http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyakatav-ivanovskogomunicipalnogorayonado2020goda.pdf</p>									
1.1.4	Обеспечение принятия документов территориального планирования	Подготовка проекта генерального плана поселения, генерального плана городского округа	01.01.2017	01.01.2017	Наличие утвержденных генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, да/нет	Да	Да*	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю. Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района - начальник Управления коммунального хозяйства, транспорт и связи Буренков А.Е. 8(35147)2 0234 adm.kat-	Генеральные планы поселений утверждены и размещены на сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района

								iv@chel.surnet.ru Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района Косатухина Т.Г. 8(35147)2 1709 arch@katavivan.ru	
* Решение Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 06.02.2013 г. № 4 «Об утверждении генерального плана Катав-Ивановского городского поселения» Решение Совета депутатов Бедярышского с/п от 06.06.2013 г. № 68 «Об утверждении генерального плана Бедярышского сельского поселения» Решение Совета депутатов Верх-Катавского с/п от 26.12.2012 г. № 61 «Об утверждении генерального плана Верх-Катавского сельского поселения» Решение Совета депутатов Лесного с/п от 31.05.2013 г. № 83 «Об утверждении генерального плана Лесного сельского поселения» Решение Совета депутатов Месединского с/п от 04.07.2013 г. № 83 «Об утверждении генерального плана Месединского сельского поселения» Решение Совета депутатов Орловского с/п от 26.06.2013 г. № 96 «Об утверждении генерального плана Орловского сельского поселения» Решение Совета депутатов Серпиевского с/п от 16.07.2013 г. № 84 «Об утверждении генерального плана Серпиевского сельского поселения» Решение Совета депутатов Тюлюкского с/п от 21.12.2012 г. № 83 «Об утверждении генерального плана Тюлюкского сельского поселения» Решение Совета депутатов Юрюзанского городского поселения от 26.12.2012 г. № 214 «Об утверждении генерального плана Юрюзанского городского поселения»									
1.1.4.1			01.01.2017	01.01.2017	Доля в субъектах Российской Федерации поселений, городских округов с	100	100 (п.1.1.4)	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.	

					утвержденными генеральными планами поселений, генеральными планами городских округов, процентов			Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района - начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренков А.Е. 8(35147)20234 adm.kat-iv@chel.surnet.ru	
1.1.4.1..1			01.01.2017	31.12.2017	Наличие утвержденных генеральных планов всех поселений, генеральных планов городского округа, генерального плана административного центра муниципального образования, да/нет	Да	Да*	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киришин Е.Ю. Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района - начальник Управления коммунального хозяйства	Генеральные планы поселений утверждены и размещены на сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района

								, транспорт а и связи Буренков А.Е. 8(35147)2 0234 adm.kat-iv@chel.surnet.ru Начальни к отдела архитекту ры и градостро ительства Админист рации Катав- Ивановск ого муниципа льного района Косатухина Т.Г. 8(35147)2 1709 arch@katavivan.ru
--	--	--	--	--	--	--	--	--

* Решение Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 06.02.2013 г. № 4 «Об утверждении генерального плана Катав-Ивановского городского поселения»

Решение Совета депутатов Бедярышского с/п от 06.06.2013 г. № 68 «Об утверждении генерального плана Бедярышского сельского поселения»

Решение Совета депутатов Верх-Катавского с/п от 26.12.2012 г. № 61 «Об утверждении генерального плана Верх-Катавского сельского поселения»

Решение Совета депутатов Лесного с/п от 31.05.2013 г. № 83 «Об утверждении генерального плана Лесного сельского поселения»

Решение Совета депутатов Месединского с/п от 04.07.2013 г. № 83 «Об утверждении генерального плана Месединского сельского поселения»

Решение Совета депутатов Орловского с/п от 26.06.2013 г. № 96 «Об утверждении генерального плана Орловского сельского поселения»

Решение Совета депутатов Серпиевского с/п от 16.07.2013 г. № 84 «Об утверждении генерального плана Серпиевского сельского поселения»
 Решение Совета депутатов Тюлюкского с/п от 21.12.2012 г. № 83 «Об утверждении генерального плана Тюлюкского сельского поселения»
 Решение Совета депутатов Юрюзанского городского поселения от 26.12.2012 г. № 214 «Об утверждении генерального плана Юрюзанского городского поселения»

1.1.4.2			01.01.2017	01.01.2017	Наличие в ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа с внесенными изменениями	Да	Да http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGIS/TestPageFGIS.aspx	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю. Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района - начальник управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренков А.Е. 8(35147)2 0234 adm.kat-iv@chel.surnet.ru	Генеральные планы поселений размещены в ФГИС ТП
---------	--	--	------------	------------	---	----	---	---	---

								Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района Косатухина Т.Г. 8(35147)2 1709 arch@katavivan.ru	
1.2.2	Обеспечение установления территориальных зон и градостроительных регламентов	Подготовка, согласование, утверждение проекта правил землепользования и застройки осуществляются с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральных планах поселений, генеральных планах городских округов. Размещение в ФГИС ТП правил	01.01.2017	01.01.2017	Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП правил землепользования и застройки, да/нет	Да	Да http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGIS/TestPageFGIS.aspx	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю. Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального	Правила землепользования и застройки утверждены и размещены в ФГИС ТП

		землепользования и застройки						района - начальни к Управлен ия коммунал ьного хозяйства , транспорт а и связи Буренков А.Е. 8(35147)2 0234 adm.kat-iv@chel.surnet.ru Начальни к отдела архитекту ры и градостро ительства Админист рации Катав- Ивановск ого муниципа льного района Косатухина Т.Г. 8(35147)2 1709 arch@kativan.ru
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

Раздел 2. Получение разрешения на строительство								
2.1 Получение градостроительного плана земельного участка								
2.1.1	Получение градостроительного плана земельного участка	Сокращение сроков предоставления услуг по выдаче ГПЗУ	01.01.2017	31.12.2017	Срок оказания услуги, календарные дни	к 31.12.2017 г. – не более 25; к 31.12.2019 г. – не более 20, к 31.12.2021 г. – не более 15	20 рабочих дней для субъектов инвестиционной деятельности составляет 10 рабочих дней	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю. Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района - начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренков А.Е. 8(35147)20234 adm.kat-iv@chel.surnet.ru Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района Косатухина Т.Г. 8(35147)21709 arch@katavivan.ru
2.1.2	Уровень развития услуг в электронном виде	Обеспечение предоставления услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде	01.04.2017	31.12.2017	Доля услуг в электронном виде от общего количества оказанных услуг, %	к 31.12.2017 г. – 30% * (* обеспечен ие	*	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С.,

						предоставления услуги без использования ЕПГУ); к 31.12.2019 г. – 50%, к 31.12.2021 г. – 70%		Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.
* взаимодействие с Министерством информационных технологий и связи Челябинской области по переводу услуги в электронный вид								
2.1.2.3		Создание и внедрение автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории на уровне региона	01.04.2018	31.12.2018	Функционирование автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории на уровне региона, да/нет	Да	Нет *	Исполнитель по государственному контракту, Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.
* Взаимодействие администрации Катав-Ивановского муниципального района с Министерством информационных технологий и связи Челябинской области, работа по интеграции с Автоматизированной системой «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области», с ИСОГД органов местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района и разработки электронных сервисов для взаимодействия с интерактивными формами Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).								

2.1.2.5		Опытная эксплуатация автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории в нескольких муниципальных образованиях области	30.08.2018	31.12.2019	Функционирование информационно-аналитической системы управления развитием территории в нескольких муниципальных образованиях области, да/нет	Да	Нет*	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.
* Взаимодействие администрации Катав-Ивановского муниципального района с Министерством информационных технологий и связи Челябинской области, работа по интеграции с Автоматизированной системой «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области», с ИСОГД органов местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района и разработки электронных сервисов для взаимодействия с интерактивными формами Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).								
2.1.2.6		Наличие во всех муниципальных образованиях автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории	01.01.2019	31.12.2021	Функционирование информационно-аналитической системы управления развитием территории во всех муниципальных образованиях области, %	100	*	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.

* Взаимодействие администрации Катав-Ивановского муниципального района с Министерством информационных технологий и связи Челябинской области.								
2.1.2.6. 1					Функционирование информационно-аналитической системы управления развитием территории на территории муниципального образования области, да/нет	Да	Нет*	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.
* Взаимодействие администрации Катав-Ивановского муниципального района с Министерством информационных технологий и связи Челябинской области.								
2.1.2.7	Организация работы с муниципальными образованиями Челябинской области по переводу данной муниципальной услуги в электронный вид	Размещение информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ)	01.01.2018	30.03.2018	Наличие информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на ЕПГУ, да/нет	Да	Да http://rgu.minform74.ru/rgu/RCU2App.html#viewService https://www.gosuslugi.ru/123296/1/info	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю. Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района - начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренков А.Е. 8(35147)20234 adm.kat-iv@chel.surnet.ru Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального

								района Косатухина Т.Г. 8(35147)21709 arch@katavivan.ru
2.1.2.8		Разработка технического задания на создание и размещение на ЕПГУ интерактивной формы (далее - ИФ заявления) заявления на получение муниципальной услуги "Предоставление градостроительного плана земельного участка" и получения результатов оказания услуг в электронном виде	01.01.2018	30.03.2018	Разработанное техническое задание, да/нет	Да * (* выполняет Мининформ - взаимодействия с Мининформом ЧО по достижению показателя)	Нет	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.
2.1.2.9		Проведение торгов по определению исполнителя по государственному контракту на создание и размещение на ЕПГУ ИФ заявления и получения результатов оказания услуг в электронном виде	01.04.2018	01.07.2018	Определение исполнителя по государственному контракту, да/нет	Да * (* выполняет Мининформ - взаимодействия с Мининформом ЧО по достижению	Нет	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С., исполнитель по государственному контракту, Министр строительства и инфраструктуры

						ю показателя)		Челябинской области – Тупикин В.А. Глава Катав- Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.
2.1.2.10		Разработка макета ИФ заявления, размещение ИФ заявления на ЕПГУ, интеграция ИФ заявления с ИСОГД органов местного самоуправления, тестирование ИФ заявления в рамках государственного контракта на создание и размещение на ЕПГУ ИФ заявления	01.07.2018	01.10.2018	Функционирование ИФ заявления, да/нет	Да	Нет	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С., исполнитель по государственному контракту, Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.
2.1.3	Уровень развития услуг по принципу «одного окна» в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)	Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна» в МФЦ	01.01.2017	31.12.2021	Доля услуг, оказанных в МФЦ, от общего количества оказанных услуг,%	К 31.12.2017 г. – 10%; к 31.12.2019 г. – 20%, к 31.12.2021 г. – 30%	*	ОГКУ «Многофункциональный центр Челябинской области» - Язовских Д.В., Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С.,

						Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна» в МФЦ		Аппарат Губернатора и Правительства Челябинской области, Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.
* Услуга оказывается через МФЦ								
2.1.3.1		Наличие соглашений с МФЦ, предусматривающих возможность оказания услуги "Предоставление градостроительного плана земельного участка" через МФЦ	01.01.2017	31.12.2017	Соглашения с МФЦ, предусматривающие возможность оказания услуги "Предоставление градостроительного плана земельного участка" через МФЦ, да/нет	Да	Да * Соглашение № 42 от 22.12.2015 г.	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю. , ОГКУ «Многофункциональный центр Челябинской области» - Язовских Д.В
2.1.4.1.		Утверждение типового регламента предоставления муниципальной услуги: «Предоставление градостроительного плана земельного участка»	01.05.2017	01.07.2017	Утвержденный типовой регламент предоставления муниципальной услуги: «Предоставление градостроительного плана земельного участка», да/нет	Да (выполняется Минстроем ЧО)	Нет	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. Аппарат Губернатора и Правительства

								Челябинской области	
2.1.4.2		Разработка во всех муниципальных образованиях Челябинской области административных регламентов предоставления услуги по выдаче ГПЗУ	01.07.2017	31.12.2017	Наличие утвержденных административных регламентов предоставления муниципальной услуги, да/нет	Да	Нет *	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киришин Е.Ю. , Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.	
* Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка» утвержден постановлением администрации Катав-Ивановского муниципального района от 23.09.2014 № 1357 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 25.07.2017 г. № 603). Указанный административный регламент учитывает изменения Градостроительного кодекса РФ в части установления срока предоставления услуги (20 рабочих дней). В случае необходимости указанный административный регламент будет актуализирован.									
2.1.4.4		Взаимодействие с муниципальными образованиями Челябинской области в части поддержания в актуальном состоянии административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ	01.01.2018	31.12.2021	Соответствие административных регламентов федеральному законодательству, да/нет	Да	Нет*	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киришин Е.Ю. , Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.	
* Внесение изменений в административные регламенты по достижению плановых значений показателя в части установления срока оказания услуги не более 15 календарных дней									
2.4 Получение разрешения на строительство									
2.4.1	Получение разрешения на строительство	Сокращение сроков получения разрешения на строительство	01.01.2017	31.12.2021	Срок оказания услуги, рабочие дни	к 31.12.2017г. – не более 7; к 31.12.2019г. – не более 5,	7 рабочих дней	Глава Катав-Ивановского	Показатель к 31.12.2017 г.

						к 31.12.2021г. – не более 5	для субъектов инвестиционной деятельности составляет 3 рабочих дня	муниципального района Киршин Е.Ю. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.	достигнут – 100%
2.4.2	Уровень развития услуги в электронном виде	Обеспечение предоставления услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде	01.01.2017	31.12.2021	Доля услуг в электронном виде от общего количества оказанных услуг, %	к 31.12.2017г. – 30% * (*- обеспечение предоставления услуги без использования ЕПГУ); к 31.12.2019г. – 50%, к 31.12.2021г. – 70% (взаимодействие с Минформом ЧО)	*	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С., Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.	
* взаимодействие с Министерством информационных технологий и связи Челябинской области по переводу услуги в электронный вид									
2.4.2.2		Размещение информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных	01.01.2018	30.03.2018	Наличие информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных	Да	Да http://rgu.mininform74.ru/rgu/RGU2App	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю. Заместитель Главы	

		услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ)			услуг (функций) и на ЕПГУ, да/нет		.html#viewService ЕПГУ – да https://www.gosuslugi.ru/145679/2/info	Катав-Ивановского муниципального района - начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренков А.Е. 8(35147)20234 adm.kat-iv@chel.surnet.ru Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района Косатухина Т.Г. 8(35147)21709 arch@katavivan.ru
2.4.2.3		Разработка технического задания на создание и размещение на ЕПГУ ИФ заявления на получение услуги "Выдача разрешения на строительство" и получение результатов оказания услуг в электронном виде	01.01.2018	30.03.2018	Разработанное техническое задание, да/нет	Да (взаимодействие с Мининформом ЧО)	Нет	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.

2.4.2.5		Разработка макета ИФ заявления, размещение ИФ заявления на ЕПГУ, интеграция ИФ заявления с ИСОГД органов местного самоуправления, тестирование ИФ заявления в рамках государственного контракта на создание и размещение на ЕПГУ ИФ заявления	01.07.2018	01.10.2018	Функционирование ИФ заявления, да/нет	Да	Нет	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С., исполнитель по государственному контракту, Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.
2.4.3	Уровень развития услуг по принципу «одного окна» в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)	Обеспечение предоставления услуги по выдаче разрешения на строительство по принципу «одного окна» в МФЦ	01.01.2017	31.12.2021	Доля услуг, оказанных в МФЦ, от общего количества оказанных услуг, %	к 31.12.2017г. – 10%; к 31.12.2019г. – 20%, к 31.12.2021г. – 30%	*	ОГКУ «Многофункциональный центр Челябинской области» - Язовских Д.В. Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С., Аппарат Губернатора и Правительства Челябинской области, Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.

* услуга не оказывается через МФЦ									
2.4.3.1		Наличие соглашений с МФЦ, предусматривающих возможность оказания услуги по выдаче разрешения на строительство через МФЦ	01.01.2017	30.12.2017	Соглашения с МФЦ, предусматривающие возможность оказания услуги "Выдача разрешения на строительство" через МФЦ, да/нет	Да	Нет	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю. , ОГКУ «Многофункциональный центр Челябинской области» - Язовских Д.В	
2.4.4	Регламентация процедур	Разработка во всех муниципальных образованиях Челябинской области административных регламентов предоставления услуг по выдаче разрешения на строительство	01.05.2017	31.12.2017	Наличие утвержденных административных регламентов предоставления муниципальной услуги, да/нет	Да	Да *	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.	
2.4.4.12.	- в отношении муниципальной услуги							Административный регламент разработки и утверждения	
4.4.2								Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района - начальник Управления коммунального хозяйства, транспорт	

								<p>а и связи Буренков А.Е. 8(35147)2 0234 adm.kat-iv@chel.surnet.ru Начальни к отдела архитекту ры и градостро ительства Админист рации Катав- Ивановск ого муниципа льного района</p> <p>Косатухина Т.Г. 8(35147)2 1709 arch@katavivan.ru</p>	
<p>* Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства», утвержден постановлением администрации Катав-Ивановского муниципального района от 30.09.2015 № 1292 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 11.04.2017 г. № 302). Указанный административный регламент учитывает изменения Градостроительного кодекса РФ в части установления срока предоставления услуги (7 рабочих дней), соответствует типовому административному регламенту, утвержденному приказом Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 28.10.2016 г. № 174 (в ред. от 20.03.2017 г. № 40). В случае необходимости указанный административный регламент будет актуализирован.</p>									
2.4.4.4		Взаимодействие с муниципальными образованиями Челябинской области в части	01.01.2018	31.12.2021	Соответствие административных регламентов федеральному законодательству,	Да	Нет*	Глава Катав-Ивановского муницип	Постановление Администрации Катав-

		поддержания в актуальном состоянии административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство			да/нет			<p>льного района Киршин Е.Ю.</p> <p>Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района - начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренков А.Е. 8(35147)2 0234 adm.kat-iv@chel.surnet.ru</p> <p>Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Катав-</p>	<p>Ивановского муниципального района от 11.04.2017 г. № 302 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства»</p>
--	--	---	--	--	--------	--	--	--	---

								Ивановск ого муниципа льного района Косатухина Т.Г. 8(35147)2 1709 arch@kata vivan.ru	
* Внесение изменений в административные регламенты по достижению плановых значений показателя									
2.5 Проведение дополнительных процедур									
2.5.1	Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности	Оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства (процедуры №130-134. №137-139): №130. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта; №131. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и	01.07.2017	31.12.2021	Предельный срок прохождения процедур, календарные дни	к 31.12.2017г. – не более 20; к 31.12.2019г. – отсутствуют*, к 31.12.2021г. – отсутствуют* (*-при условии внесения соответствующих изменений в законодательств о Российской Федерации)	30 (процедура № 132 – Катав-Ивановское городское поселение) 7 рабочих дней (процедура № 132 – Юрюзанское городское поселение)	Глава Катав-Ивановского городского поселения Норко И.И. Глава Юрюзанского городского поселения Замятин С.А.	

		<p>кустарников; №132. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ; №133. Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части; №134. Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления; 137. Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений; 138. Согласование проведения работ в технических и охранных зонах; 139. Выдача разрешения на</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов						
2.5.1.1		Анализ существующей практики необходимости проведения процедур на территории конкретных муниципальных образований	01.01.2017	01.06.2017	Определение возможности оптимизации проведения данных процедур	Да	Нет	Глава Катав-Ивановского городского поселения Норко И.И. Глава Юрюзанского городского поселения Замятин С.А.
2.5.2.2		Оценка возможности исключения проведения процедур как самостоятельной процедуры	01.06.2017	31.12.2017	Предложения по возможности исключения проведения указанных процедур как самостоятельной процедуры	Да	Нет	Глава Катав-Ивановского городского поселения Норко И.И. Глава Юрюзанского городского поселения Замятин С.А.
2.5.2	Регламентация процедур	Анализ наличия, разработка и принятие в случае отсутствия, административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением	01.01.2017	01.12.2017	Наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, да/нет	Да (взаимодействие с Минстроем ЧО)	Нет	Глава Катав-Ивановского городского поселения Норко И.И. Глава Юрюзанского городского поселения Замятин С.А.

		дополнительных процедур						
* - сокращение целевого значения показателя возможно при условии внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации								
2.6 Обеспечивающие факторы								
2.6.1	Уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства	Разработка и внедрение информационных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта	01.01.2017	31.12.2021	Наличие «калькулятора процедур», да/нет	Да	Нет	Агентство инвестиционного развития, Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю., Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.
2.6.1.2		Обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания услуг, в том числе, в режиме онлайн	01.01.2017	31.12.2021	Наличие «контактного центра» по вопросам оказания услуг в электронном виде, да/нет	Да	Нет	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.
2.6.2	Эффективность регионального «проектного офиса» в сфере строительства	Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления в	01.01.2017	31.12.2021	Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставленных услуг в сфере строительства в рамках	4.4 (взаимодействие с Минстроем и Агентством инвестиционного развития ЧО по	н/д	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А., Глава Катав-Ивановского

		сфере строительства			национального рейтинга	достижению значения показателя)		муниципального района Киршин Е.Ю. Агентство инвестиционного развития
2.6.3	Уровень информированности участников градостроительных отношений	Повышение уровня профессиональной подготовки служащих, ответственных за предоставление услуг, а также иных участников градостроительной деятельности	01.01.2017	31.12.2021	Количество проводимых обучающих семинаров для служащих, а также иных участников градостроительной деятельности, шт	Не менее одного раза в квартал	*	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. разработчик Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.
<p>* 12.01.2017 г. – совещание в администрации Катав-Ивановского муниципального района по вопросам внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ, вступающих в силу с 01.01.2017 г. и с 01.07.2017 г.</p> <p>22.03.2017 г. – онлайн - участие в Общероссийском практическом семинаре «Инфраструктурное развитие городов: доступная среда для маломобильных групп населения»</p>								
2.6.3.8			01.01.2017	31.12.2021	Наличие на региональном портале государственных (муниципальных) услуг информации об органах власти, предоставляющих услуги в сфере	Да	Да https://www.gosuslugi.ru/structure/7440100010000000015	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.

					строительства			
2.6.3.9			01.01.2017	31.12.2021	Наличие на региональном портале государственных (муниципальных) услуг информации о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории	Да	Нет	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.
2.6.3.10			01.01.2017	31.12.2021	Наличие на региональном портале государственных (муниципальных) услуг информации о правилах землепользования и застройки	Да	Нет	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.

2.6.3.11			01.01.2017	31.12.2021	Наличие на региональном портале государственных (муниципальных) услуг генеральных планов	Да	Нет	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.	
2.6.3.12			01.01.2017	31.12.2021	Наличие на региональном портале государственных (муниципальных) услуг документации по планировке территорий	Да	Нет	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.	
2.6.3.13			01.01.2017	31.12.2021	Наличие на	Да	Да	Глава	Раздел

					<p>официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере</p>	<p>http://www.katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-Opravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy</p>	<p>Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.</p> <p>Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района</p> <p>Косатухина Т.Г. 8(35147)21709 arch@katavivan.ru</p>	создан
--	--	--	--	--	---	--	---	--------

								Начальник отдела информационных технологий и связей с общественностью Администрации КИМР Довгань Е.В. 8(3514 7)2315 4 it@katavivan.ru	
2.6.3.14			01.01.2017	31.12.2021	Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства	Да	Да http://www.katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/obshchaya-informaciya	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю. Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Катав-	

								<p>Ивановского муниципального района</p> <p>Косатухина Т.Г. 8(35147)21709 arch@katavivan.ru</p> <p>Начальник отдела информационных технологий и связей с общественностью Администрации КИМР Довгань Е.В. 8(35147)23154 it@katavivan.ru</p>
2.6.3.15			01.01.2017	31.12.2021	Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории	Да	Да http://www.katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/pravilazemlepolzovaniya-i-zastroykuposeleniy	<p>Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.</p> <p>Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района</p>

								<p>Косатухина Т.Г. 8(35147)21709 arch@katavivan.ru</p> <p>Начальник отдела информационн ых технологий и связей с общественность ю Администрации КИМР Довгань Е.В. 8(35147)23154 it@katavivan.ru</p>
2.6.3.16			01.01.2017	31.12.2021	Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации о правилах землепользования и застройки	Да	Да http://www.katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/pravilazemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy	<p>Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю.</p> <p>Начальник отдела архитектуры и градостроительс тва Администрации Катав-Ивановского муниципальног о района</p> <p>Косатухина Т.Г. 8(35147)21709 arch@katavivan.ru</p>

								Начальник отдела информационн ых технологий и связей с общественность ю Администрации КИМР Довгань Е.В. 8(35147)23154 it@katavivan.ru
2.6.3.17			01.01.2017	31.12.2021	Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления генеральных планов	Да	Да http://www.katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/generalnye-plany-poseleniy	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю. Начальник отдела архитектуры и градостроительс тва Администрации Катав-Ивановского муниципальног о района Косатухина Т.Г. 8(35147)21709 arch@katavivan.ru Начальник отдела информационн

								ых технологий и связей с общественностью Администрации КИМР Довгань Е.В. 8(35147)23154 it@katavivan.ru
2.6.3.18			01.01.2017	31.12.2021	Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления документации по планировке территорий	Да	Да http://www.katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/proekty-planirovki	Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю. Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района Косатухина Т.Г. 8(35147)21709 arch@katavivan.ru Начальник отдела информационных технологий и связей с общественностью

								Администрации КИМР Довгань Е.В. 8(35147)23154 it@katavivan.ru
2.6.3.19			01.01.2017	31.12.2021	Наличие на Инвестиционном портале Челябинской области отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированну ю информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере	Да	Нет	Агентство инвестиционног о развития Челябинской области Глава Катав- Ивановского муниципальног о района Киршин Е.Ю.
2.6.3.20		Размещение сведений, касающихся предоставления услуг на информационных стендах и поддержание их в актуальном состоянии	01.01.2017	31.12.2021	Наличие стандартов оказания услуг, представленных в понятной и доступной форме (проспекты, буклеты, листовки, бланки заявлений, блок-схемы предоставления услуги и т.д.), да/нет	Да	Нет *	Глава Катав- Ивановского муниципальног о района Киршин Е.Ю. Начальник отдела архитектуры и градостроительс тва Администрации Катав-

								Ивановского муниципальног о района Косатухина Т.Г. 8(35147)21709 arch@katavivan. ru
* в отделе архитектуры и градостроительства администрации Катав-Ивановского муниципального района имеются бланки заявлений и образцы для их заполнения								
2.6.3.21		Повышение обеспеченности муниципальных образований правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), соответствующих установленным требованиям	-	-	Доля муниципальных образований, в которых утверждены ПЗЗ, отвечающие установленным требованиям	100% (взаимодействи е с Минстроем)	100%	Глава Катав- Ивановского муниципальног о района Киршин Е.Ю.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Министра строительства и
инфраструктуры Челябинской области

В.С.Передерий

Начальник управления архитектуры и
Градостроительства Министерства строительства
и инфраструктуры Челябинской области

А.А.Серебровский

Заместитель Главы Катав-Ивановского
муниципального района

М.Б. Катунькина

