

Муниципальное учреждение «Районное межпоселенческое
социальное культурное объединение»

наименование организации (учреждения) реализующий инициативный проект, реквизиты

Информация о реализации инициативного проекта
«Установка тренажеров для занятий « Группы здоровья»

(наименование инициативного проекта)

В 2023 году в рамках реализации инициативного проекта «Установка тренажеров для занятий «Группы здоровья» на территории Сельского Дома культуры с.Верх-Катавка, расположенного по адресу: Катав-Ивановский район село Верх-Катавка, ул. Советская 46, были выполнены работы по приобретению и установке тренажеров.

В соответствии с заключенным контрактом № 1 от 31.03.2023г. между МУ «РМСКО» с ИП Перевозов Алексей Юрьевич, были произведены следующие работы: Приобретены и установлены в Сельского Дома культуры с.Верх-Катавка следующие тренажеры:

- 1.Беговая дорожка Cardio Power T55
- 2.Эллиптический эргометр Oxygent EX-35
- 3.Силовой комплекс Oxygent Viking

Информация об использовании денежных средств по источникам финансирования:

Наименование проекта	Срок реализации проекта	Предусмотрено средств на финансирование проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Фактическое поступление средств на реализации проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.) на 20.06.2023г.	Причины отклонения реализации проекта
1	2	3	4	5	6
«Установка тренажеров для занятий « Группы здоровья» на территории Сельского Дома культуры с.Верх-Катавка	21.04.2023	250 тыс. руб.	250 тыс. руб.	243,5 тыс.руб.	
итого:					
в том числе:					
за счет областного бюджета		244,8 тыс. руб	244,8 тыс. руб	238,4 тыс. руб	
за счет местного бюджета		0,2 тыс.руб	0,2 тыс.руб	0,2 тыс.руб	
за счет инициативных платежей		5 тыс. руб	5 тыс. руб	4,9 тыс.руб	
за счет внебюджетных источников (в том числе трудовое участие)		Косметический ремонт в зале ДК	Косметический ремонт в зале ДК		
имущественное участие (фото)					

Фото отчет до и после реализации проекта.

1. Помещение до косметического ремонта:



2. Помещение во время косметического ремонта



3. Помещение после косметического ремонта



4. Установленные тренажеры





Руководитель организации

А.А. Бисярин