

**«Дорожная карта»
по организации работы в целях реализации
по реализации инициативных проектов на территории
Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области в 2027 г.**

Планируемый срок реализации инициативного проекта не должен превышать 1 год.

№п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Примечание
1.	Популяризация механизма инициативного бюджетирования путем размещения информации в сети Интернет, брошюрах, листовках, на досках объявлений, инициативных групп	постоянно	Администрации КИМО	
2.	Реализация муниципальной программы «Поддержка инициативных проектов в Катав-Ивановском муниципальном районе»	постоянно	Администрация КИМО	Постановление Администрации КИМО от 29.12.2025г № 122 (с изм. от 14.05.2026г № 968)
3.	Обращение с заявлением в Администрации КИМО об определении части территории на которой может реализоваться инициативный проект	до выдвижения инициативного проекта	Инициатор проекта	Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146 (п.6) Приложение №1

4.	Рассмотрение заявления и принятия решения об определении части территории	5 рабочих дней со дня обращения	Комитет имущественных отношений Администрации КИМО	Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146 (п.6) Приложение №1
5.	Обращение в Собрание депутатов КИМО для проведения собрания граждан	до выдвижения инициативного проекта	Инициатор проекта	Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146 9 (п.9) Решение СД КИМО от 21.05.2026г. № 267 (п.7)
6.	Принятие Собранием депутатов КИМО решения о назначении собрания граждан	рассматривается не позднее 30 календарных дней со дня обращения	Собрание депутатов КИМО	Решение СД КИМО от 21.05.2026г. № 267 (п.9)
7.	Оповещение жителей соответствующей территории о проведении собрания или конференции граждан (через средства массовой информации, официальный сайт ОМСУ в сети интернет, доска объявлений, информационные стенды)	Не позднее 7 дней до дня проведения собрания или конференции граждан	Инициатор проекта	Решение СД КИМО от 21.05.2026г. № 267 (п.11)
8.	Проведение собрания или граждан (в очной или заочной форме)	до выдвижения инициативного проекта	Инициатор проекта	Решение СД КИМО от 21.05.2026г. № 267 (раздел III)
9.	Согласование о планируемом финансовом, имущественном и (или) трудовом участии (определяется при проведении собрания граждан)	до выдвижения инициативного проекта,	Инициатор проекта	Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146(п.8 раздел II)

10.	Подготовка сметной документации в целях реализации инициативного проекта (при необходимости)	до выдвижения инициативного проекта	Инициатор проекта	Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146(п.8 раздел I
11.	Подготовка коммерческих предложений в целях реализации инициативного проекта (при необходимости)	до выдвижения инициативного проекта	Инициатор проекта	Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146(п.8 раздел I
12.	Внесение инициативного проекта в местную Администрацию КИМО	с 01.09.2026г. по 30.09.2026г.	Инициатор проекта	Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146 (п.12)
13.	Опубликование, размещение на официальном сайте Администрации КИМО о внесении инициативных проектов	3 рабочих дня со дня внесения инициативного проекта в Администрацию КИМО	Администрация КИМО	Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146 (п.14)
14.	Возможность предоставления гражданами своих замечаний и предложений по инициативным проектам	не менее 5 рабочих дней со дня размещения информационного сообщения о внесении инициативного проекта	Администрация КИМО	Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146 (п.14)
15.	Подготовка заключений по инициативному проекту	не позднее 10 календарных дней со дня поступления проекта в отраслевой (функциональный) орган администрации КИМО	Администрация КИМО	Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146 (п.19)
16.	Рассмотрение инициативного Администрацией КИМО (в течении 60 календарных дней после	с 01.10.2026г. – 29.11.2026г.	Администрация КИМО	Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146 (п.15)

	истечения предельного срока внесения инициативных проектов)			
17.	Решение: - о допуске конкурсному отбору инициативных проектов, в отношении которых отсутствует основания для отказа в их поддержке - об отказе в поддержке инициативного проекта и возвращение его инициатору проекта с указанием основанийотказа	с 01.10.2026г. – 20.10.2026г.	Администрация КИМО	Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146 (п.20)
18.	Доработка инициативного проекта и повторное внесение его Администрацию КИМО	в течение 5 календарных дней после получения решения об отказе в его поддержке	Инициатор проекта	Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146 (п.21)
19.	Размещение на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о допуске инициативного проекта к конкурсному отбору или об отказе в его поддержке с указанием оснований отказа	не позднее трех календарных дней со дня принятия решений	Администрация КИМО	Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146 (п.22)
20.	Заявка на проведение электронного	в течение 3 календарных дней	Инициатор проекта	Решение СД КИМО от

	голосования	со дня принятия Администраций решения о допуске проекта до конкурсного отбора		19.02.2026г. № 146 (п.27)
21.	Проведение электронного голосования граждан в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» с целью выявления и их мнения по вопросу дополнительной поддержки инициативного проекта	не менее 5 календарных дней и не более 10 календарных дней с момента размещения опроса	Администрации КИМО	Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146 (п. 27) Постановление Администрации КИМР от 09.02.2021г. № 94 (п.1)
22.	Отзыв инициативного проекта по инициативе инициатора проекта	не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения конкурснного отбора	Инициатор проекта	Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146 (п.24)
23.	Информирование инициаторов проектов о дате времени и месте проведения конкурснного отбора	не позднее, чем за 1 календарный день до даты проведения конкурснного отбора	Администрации КИМО	Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146 (п.28)
24.	Проведение конкурснного отбора инициативных проектов	в течение 60 календарных дней после истечения предельного срока внесения инициативных проектов до 30.11.2026г.	Администрация КИМО	Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146 (п.15).
25.	Оформление протокола конкурсной комиссии	в течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии		Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146 (п.45)
26.	Передача протокола конкурсной	в течение 1 рабочего дня со дня	Администрации	Решение СД КИМО от

	комиссии в Администрацию округа, финансовое управление	подписания протокола	КИМР	19.02.2026г. № 146 (п.45)
27.	Администрация на основании поступившего протокола комиссии принимает одно из следующих решений: 1. поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований; 2. отказать в поддержке инициативного проекта с указанием оснований отказа	в течение 2 рабочих дней со дня получения протокола	Администрации КИМО	Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146 (п.46)
28.	Внесение инициативных платежей в доход бюджета округа	Январь 2027г	Инициатор проекта	Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146 (п.51)
29.	В случае если инициатор проекта (представитель инициатора проекта) в установленный срок не обеспечивает выполнение внесения инициативных платежей в доход бюджета округа, администрация округа принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта с указанием оснований отказа в течении трех рабочих дней со дня принятия решения.	в течении трех рабочих дней со дня принятия решения	Администрация КИМО	Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146 (п.52)
30.	Опубликование и размещение на	в течение 30 календарных дней	Администрация	Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146 (п.54)

	сайте Администрации КИМО информации о рассмотрении проекта, о ходе реализации, исполнения денежных средств, имущественном и (или) трудовом участии	со дня завершения реализации инициативного проекта	КИМО	
31.	Опубликование и размещение на сайте Администрации КИМО об итогах отчета реализации инициативного проекта	в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта	Администрация КИМО	Решение СД КИМО от 19.02.2026г. № 146 (п.55)